

Avance verificable y plan de trabajo

Semana 7 · Responsables de la Gantt oficial · Porcentajes sustentados en evidencia

Tarea técnica	Responsable	Plan Gantt	Avance	Estado	Evidencia asociada
A1.1 · pfSense WAN/LAN	Freddy	17–30 ago	100%	Completada	WAN/LAN activas; reboot OK
A1.2 · Kernel / offloading	Bruno	17–30 ago	100%	Completada	9 PASS; auditoría PARTIAL
A2 · 4 VLAN + DHCP + aislamiento	Freddy	31 ago–13 sep	100%	Completada	16 pruebas PASS tras reboot
A3.1 · Suricata WAN Inline IPS	Bruno	14–27 sep	100%	Completada	3/3 DROP + EVE correlacionado
A3.2 · Firmas ET + dropsid.conf	Kevin	14–27 sep	100%	Completada	26k reglas; dependencia corregida
A3.3 · IPS interno / trunk LAN	Bruno	14–27 sep	100%	Completada	HTTP200 → 3 DROP → HTTP200
A4 · Reputación + GeoIP WAN	Kevin	28 sep–11 oct	100%	Completada	4 listas/paises: 3 DROP cada uno
A5 · HTTPS HAProxy → DVWA	Cristóbal	12–25 oct	0%	A tiempo	DVWA base; frontend pendiente
A6 · Motor KRONOS / pfctl	Bruno	26 oct–08 nov	0%	A tiempo	Integración aún no probada
A7 · Asterisk PJSIP + AMI	Freddy	09–22 nov	0%	A tiempo	Host preparado; AMI pendiente
A8 · Gemini Live / voz	Bruno	16–29 nov	0%	A tiempo	Diálogo end-to-end pendiente
A9 · VPN equipo / softphones	Freddy	23–29 nov	60%	A tiempo	SSH OK; llamada remota falta
A10 · QA integral / defensa	Kevin	30 nov–20 dic	0%	A tiempo	SQLi / rendimiento pendientes



A1: kernel actualizado retiró 3 OID → tuning compatible y auditoría explícita, sin PASS ficticio
A2: DHCP no estaba activo en el despliegue → 4 pools configurados y 16 pruebas cerradas el01/10
A3: tagging VLAN y dependencia de firma → offload software + reglas oficiales; validado tarde el02/10

Qué entregamos y cómo comprobamos el éxito

Cada entrega tiene tareas vinculadas, una fecha y una condición medible


Entregable	Tareas	Criterio de aceptación medible	Compromiso
Firewall y 4 redes aisladas	A1 + A2	4 ACK DHCP; 3 bloqueos SSH; offloading desactivado	13 sep
IPS WAN y trunk interno	A3	WAN: 3/3 DROP; HTTP interno: 3/3 DROP; controles OK	27 sep
Reputación IP y GeoIP	A4	Feeds no vacíos; RU/KP: 3/3 descartes por país	11 oct
HTTPS y respuesta SOAR	A5 + A6	HTTPS200; bloqueo <100ms; ruido reducido >50%	08 nov
Llamada y diálogo con IA	A7 + A8	1 llamada AMI y diálogo; respuesta total <1,5s	29 nov
Acceso y QA integral	A9 + A10	SSH solo al lab; llamada remota y 3 casos SQLi	20 dic

AJUSTES DESDE FASE 1

- AWS transporta; pfSense y Suricata quedan en Proxmox, para inspeccionar una WAN Ethernet normal.
- Tailnet separada vía MGMT: el equipo administra las VMs del laboratorio sin entrar a Proxmox.
- Guard IPS persistente; FireHOL excluye redes privadas antes del bloqueo WAN.

De la topología a las pruebas reales

Herramientas: Proxmox VE · AWS EC2 · pfSense CE · WireGuard · Tailscale



Recursos reales: Edge100 → pfSense101 → CORP104 / DMZ102 / VOIP103 / MGMT105 · Túnel AWS activo

Administración: tailnet del equipo → MGMT → pfSense / SSH de VMs · Sin acceso a Proxmox

A2 · Freddy · Redes aisladas

Esperado: 4 DHCP ACK; 3 bloqueos

Obtenido: 16 PASS; SSH MGMT OK

A2 · Freddy · Redes verificadas tras reinicio

02/10/2026 · Resumen de comandos reales; no consola nativa. Ver fecha y alcance en cada prueba.

4 DHCP ACK correctos /24

CORP .10.100 · DMZ .20.100

VOIP .30.100 · MGMT .99.100

Gateway y DNS de cada VLAN: .1

3 controles negativos SSH: bloqueados

5 accesos SSH desde MGMT: OK

Resultado: 16 comprobaciones PASS

A3 · Bruno / Kevin · IPS

Esperado: DROP; arranque cerrado

Obtenido: 6 DROP; 0 escapes

A3 · Bruno / Kevin · IPS y guard

02/10/2026 · Resumen de comandos reales; no consola nativa. Ver fecha y alcance en cada prueba.

WAN: 3 DROP + 3 EVE nuevos

Interno: 3 DROP + 3 EVE nuevos

HTTP200 normal antes/despues

Arranque: 0 marcadores escapados

Caidas: cierres 0,96s / 0,64s

WebGUI y transporte Tailscale OK

Netmap WAN + trunk: 0 reglas fallidas

A4 - Kevin - Reputacion/GeoIP

Esperado: 3 DROP por lista

Obtenido: 3 DROP en cada regla

A4 - Kevin - Bloqueo probado 02/10

02/10/2026 · Resumen de comandos reales; no consola nativa. Ver fecha y alcance en cada prueba.

Spamhaus: 1.692 entradas PF

FireHOL: 4.643; excluye red privada

Rusia: 13.178 redes; Corea Norte: 10

3 DROP nuevos por cada lista/pais

MaxMind 8.8.8.8 - pais DB: US

Actualizacion nativa programada

Capacidad PF: 2.000.000 entradas

Falta validar: HTTPS/SOAR/llamadas/IA y rendimiento. A1: 3 OID retirados; A10: pruebas prolongadas.