

Avance verificable y plan de trabajo

Semana 7 · Responsables de la Gantt oficial · Porcentajes sustentados en evidencia

Tarea técnica	Responsable	Plan Gantt	Avance	Estado	Evidencia asociada
A1.1 · pfSense WAN/LAN	Freddy	17–30 ago	100%	Completada	WAN/LAN activas; reboot OK
A1.2 · Kernel / offloading	Bruno	17–30 ago	100%	Completada	9 PASS; auditoría PARTIAL
A2 · 4 VLAN + DHCP + aislamiento	Freddy	31 ago–13 sep	100%	Completada	16 pruebas PASS tras reboot
A3.1 · Suricata WAN Inline IPS	Bruno	14–27 sep	100%	Completada	3/3 DROP + EVE correlacionado
A3.2 · Firmas ET + dropsid.conf	Kevin	14–27 sep	100%	Completada	22.142 reglas; 0 inválidas
A3.3 · IPS interno / HTTP DMZ	Bruno	14–27 sep	0%	Atrasada	Inspección interna pendiente
A4 · Reputación + GeoIP WAN	Kevin	28 sep–11 oct	100%	Completada	Spamhaus; RU/KP: 3+3 DROP
A5 · HTTPS HAProxy → DVWA	Cristóbal	12–25 oct	0%	A tiempo	DVWA base; frontend pendiente
A6 · Motor KRONOS / pfctl	Bruno	26 oct–08 nov	0%	A tiempo	Integración aún no probada
A7 · Asterisk PJSIP + AMI	Freddy	09–22 nov	0%	A tiempo	Host preparado; AMI pendiente
A8 · Gemini Live / voz	Bruno	16–29 nov	0%	A tiempo	Diálogo end-to-end pendiente
A9 · VPN equipo / softphones	Freddy	23–29 nov	60%	A tiempo	SSH OK; llamada remota falta
A10 · QA integral / defensa	Kevin	30 nov–20 dic	0%	A tiempo	SQLi / rendimiento pendientes



A1: kernel actualizado retiró 3 OID → tuning compatible y auditoría explícita, sin PASS ficticio
A2: DHCP no estaba activo en el despliegue → 4 pools configurados y 16 pruebas cerradas el01/10
A3: IPS desplegado tarde; sensor interno falta → WAN probado el01/10; HTTP interno coordinado con A5

Qué entregamos y cómo comprobamos el éxito

Cada entrega tiene tareas vinculadas, una fecha y una condición medible


Entregable	Tareas	Criterio de aceptación medible	Compromiso
Firewall y 4 redes aisladas	A1 + A2	4 ACK DHCP; 3 bloqueos SSH; offloading desactivado	13 sep
IPS WAN con firmas actuales	A3	3/3 marcadores descartados; 0 reglas inválidas	27 sep
Reputación IP y GeoIP	A4	Feeds no vacíos; RU/KP: 3/3 descartes por país	11 oct
HTTPS y respuesta SOAR	A5 + A6	HTTPS200; bloqueo <100ms; ruido reducido >50%	08 nov
Llamada y diálogo con IA	A7 + A8	1 llamada AMI y diálogo; respuesta total <1,5s	29 nov
Acceso y QA integral	A9 + A10	SSH solo al lab; llamada remota y 3 casos SQLi	20 dic

AJUSTES DESDE FASE 1

- AWS transporta; pfSense y Suricata quedan en Proxmox, para inspeccionar una WAN Ethernet normal.
- Tailnet separada vía MGMT: el equipo administra las VMs del laboratorio sin entrar a Proxmox.
- CE2.9: tuning adaptado al kernel actual; FireHOL sin bloqueo WAN para proteger el tránsito privado.

De la topología a las pruebas reales

Herramientas: Proxmox VE · AWS EC2 · pfSense CE · WireGuard · Tailscale



Recursos reales: Edge100 → pfSense101 → CORP104 / DMZ102 / VOIP103 / MGMT105 · Túnel AWS activo

Administración: tailnet del equipo → MGMT → pfSense / SSH de VMs · Sin acceso a Proxmox

A2 · Freddy · Redes aisladas

Esperado: 4 DHCP ACK; 3 bloqueos

Obtenido: 16 PASS; SSH MGMT OK

A2 · Freddy · Prueba después del reinicio

01/10/2026 · Captura de resumen derivado de comandos reales

DHCP DORA: cuatro ACK reales

CORP .10.100 | DMZ .20.100

VOIP .30.100 | MGMT .99.100

Gateway / DNS .1 y máscara /24

TCP/22: CORP → MGMT bloqueado

DMZ → CORP / MGMT bloqueado

Control positivo SSH desde MGMT: OK

Resultado: 16 verificaciones PASS

A3 · Bruno / Kevin · IPS

Esperado: DROP y normal permitido

Obtenido: 3/3 DROP + EVE; normal 3/3

A3 · Bruno / Kevin · Inline IPS verificado

01/10/2026 · Captura de resumen derivado de comandos reales

pfSense WAN / vtnet0 / --netmap

Tráfico normal antes: 3/3 respuestas

Marcador benigno: 0/3 respuestas

EVE SID 1000001: action=blocked

verdict=drop: 3 registros correlacionados

Tráfico normal después: 3/3

22.142 reglas cargadas; 0 inválidas

Probado después del reinicio

A4 · Kevin · GeoIP WAN

Esperado: bloquear fuentes RU/KP

Obtenido: RU/KP: 3 DROP por país

A4 · Kevin · Bloqueo WAN / GeoIP

01/10/2026 · Captura de resumen derivado de comandos reales

Spamhaus: 1.692 entradas PF

GeoIP RU: 13.178 redes / KP: 10

Prueba local benigna, sin atacar hosts:

contador RU: 3 paquetes descartados

contador KP: 3 paquetes descartados

MaxMind 8.8.8.8 → país DB: US

Origen de prueba temporal retirado

FireHOL: solo consulta; contiene bogons

Falta validar: HTTPS/HAProxy, SOAR, llamadas/IA y rendimiento final. Las pruebas actuales son funcionales, sin carga.